




Инструкция работы в YouGile

Этап 1. Регистрация на сайте

Для регистрации в системе с нашей стороны на указанный адрес электронной почты Вам направляется ссылка для прохождения регистрации:




Далее, переходя по данной ссылке, которая подсвечена синим цветом, будет предложено пройти этапы регистрации и заполнить следующие поля:


- Рабочую почту
- Имя и Фамилию
- Пароль

Указанные данные в дальнейшем будут отражаться в личном кабинете на сайте, изменить введенные данные возможно только для поля «Имя».

!! Будьте внимательные при заполнении данной информации и запомните пароль, запишите/сохраните его в надежном месте.



Для дальнейшего входа в личный кабинет необходимо вводить почту и пароль, которые были указаны при регистрации.




Этап 2. Знакомство с YouGile

После прохождения этапа регистрации перейдем к описанию рабочего пространства на сайте YouGile.

При авторизации на сайте вы подаете в раздел «Профиль».

Сейчас на данной странице вы видите резервный аккаунт, который создан специально для презентации инфраструктуры и примера работы с проектом в YouGile.



В данном разделе есть возможность персонализировать ваше рабочее пространство:

- выбрать фон или установить свой
- сменить тему со светлой на темную
- изменить язык интерфейса
- установить фото профиля, например, логотип компании

Этап 2. Знакомство с YouGile

AP АИР Резервный

Мои задачи

Чужие задачи

Моя компания
АИР
ПРИМЕР проекта

Личные чаты

- Создать групповой чат
- Яна Фурман
- Татьяна Пестова
- Павел Носков
- Ольга Пономарёва
- Наталья Обвинцева
- Зобов
- Галина Кольцова
- Алена Медведева
- vradchenko@investinperm....

Блок «Мои задачи»

Здесь есть возможность увидеть, какие текущие задачи распределены на Инициатора проекта

Блок «Чужие задачи» показывает кто является исполнителем по другим задачам в рамках проекта

AP АИР Резервный

Мои задачи

Мои задачи 4

Чужие задачи

Моя компания
АИР
ПРИМЕР проекта

Личные чаты

- Создать групповой чат
- Яна Фурман
- Татьяна Пестова
- Павел Носков
- Ольга Пономарёва
- Наталья Обвинцева
- Зобов
- Галина Кольцова
- Алена Медведева
- vradchenko@investinperm....

Задачи на мне

Порученные мной

Приватные задачи

Избранные

Сортировка: ручная

+ Добавить задачу

Получение статуса ПИП

Организация заседания 2

Организация заседания 1

Обращение

Выполненные (0)

Этап 2. Знакомство с YouGile

Блок «Моя компания»

В данном блоке будет доступ к дорожной карте приоритетного инвестиционного проекта. Сейчас указан «ПРИМЕР проекта».

Для входа в рабочее пространство проекта необходимо нажать на название проекта.

Кроме того, можно увидеть структуру АИР, подразделения компании и данные о сотрудниках.

AP АИР Резервный

Мои задачи

Чужие задачи

Моя компания
АИР

ПРИМЕР проекта

Личные чаты

+ Создать групповой чат

Яна Фурман

Татьяна Пестова

Павел Носков

Ольга Пономарёва

Наталья Обвинцева

Зобов

Галина Кольцова

Алена Медведева

vradchenko@investinperm....

AP АИР Резервный

Мои задачи 4

Чужие задачи

Моя компания АИР

ПРИМЕР проекта

Личные чаты

- + Создать групповой чат
- Яна Фурман
- Татьяна Пестова
- Павел Носков
- Ольга Пономарёва
- Наталья Обвинцева
- Зобов
- Галина Кольцова
- Алена Медведева
- vradchenko@investinperm....

Проекты компании

ПРИМЕР проекта

Отделы компании

- Руководство
- Направление инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов
- Инициаторы
- Направление по инфраструктурным вопросам

Сотрудники компании

Поиск Скачать список


Имя	E-mail	Должность	Отдел
Алена Медведева		Старший менеджер	Направление инвес...
Галина Кольцова		Старший менеджер	Направление инвес...
Зобов			
Наталья Обвинцева		Менеджер	Направление инвес...
Павел Носков		Генеральный дир...	Руководство
Яна Фурман		Руководитель нап...	Направление инвес...
vradchenko@investinperm.ru		Руководитель нап...	Направление по ин...
АИР Резервный			
Ольга Пономарёва		Менеджер	Направление по ин...
Татьяна Пестова		Заместитель гене...	Руководство

Ссылка для приглашения в компанию

air.yougile.com Копировать

Тех. поддержка / Новости


Этап 2. Знакомство с YouGile



Блок «Личные чаты»

В случае необходимости, Вы можете оперативно связаться с сотрудником нашей компании, выбрав его имя в данном списке, либо создать групповой чат и пригласить туда несколько сотрудников. Ваш чат будет виден только вам и сотруднику АИР.

Перейдя к списку всех чатов, там также будут отражены чаты по задачам, указанных в дорожной карте, далее подробно об этом будет сказано в этапе 3.



В чате есть возможность прикреплять документы, редактировать и удалять свои сообщения



Этап 3. Дорожная карта ПИП

АИР Резервный

Проект "ПРИМЕР проекта"

Поиск по компании

Новая доска

Задачи списком | Исполнитель | Дедлайн | Приоритет

Получение статуса ПИП

- Добавить задачу
- Получение статуса ПИП
27 Янв — 31 Янв
- Организация заседания 2
- Организация заседания 1
- Направление документов документов и заседания в ЭГ
- Проведение регламентных процедур
- Обращение

Создать колонку...
Создать сводку
Создать зеркало

Выбрав свой проект, в нашем случае «ПРИМЕР проекта», мы попадаем на рабочее пространство дорожной карты, другими словами, «Доску» проекта

Это рабочее пространство, где будут отражены все мероприятия ПИП, сроки и исполнитель задачи

Тех. поддержка / Новости

Этап 3. Дорожная карта ПИП

AP AIР Резервный

Проект "ПРИМЕР проекта"

Поиск по компании

Дорожная карта

Задачи списком | Исполнитель | Дедлайн | Приоритет

Получение статуса ПИП

Добавить задачу

Получение статуса ПИП

27 Янв — 31 Янв

Организация заседания 2

Организация заседания 1

Направление документов документов и заседания в ЭГ

Проведение регламентных процедур

Обращение

Создать колонку...

Создать сводку

Создать зеркало

Личные чаты

Создать групповой чат

Яна Фурман

Татьяна Пестова

Павел Носков

Ольга Пономарёва

Наталья Обвинцева

Зобов

Галина Кольцова

Алена Медведева

vrachchenko@investinperm....

Задачи верхнего уровня (мероприятия) отображаются в колонках

Задачи нижнего уровня (задачи) отображаются внутри задач верхнего уровня

Сроки задачи

Исполнитель задачи

Тех. поддержка / Новости

Этап 3. Дорожная карта ПИП

AP АИР Резервный

Мои задачи 4

Чужие задачи

Моя компания АИР

ПРИМЕР проекта

Личные чаты

Создать групповой чат

Яна Фурман

Татьяна Пестова

Павел Носков

Ольга Пономарёва

Наталья Обвинцева

Зобов

Галина Кольцова

Алена Медведева

vradchenko@investinperm....

Проект "ПРИМЕР проекта"

Поиск по компании

Дорожная карта

Задачи списком

Исполнитель

Дедлайн

Приоритет

Получение статуса ПИП

Добавить задачу

Получение статуса ПИП 27 Янв — 31 Янв

Организация заседания 2

Организация заседания 1

Направление документов документов и заседания в ЭГ

Проведение регламентных процедур

Обращение

Задачи списком

Нажав на «задачи списком» дорожная карта будет отображаться в виде списка.

Список задач

Добавить задачу

Заполнение дорожной карты

Уведомления

Отчеты

Скачать ДК в XLSX

Скачать ДК в CSV

Задача	Срок	Исполнитель	Документы
Получение статуса ПИП +			
Обращение		АИР АИР Резервный	0/0
Проведение регламентных процедур		Алн Алена Медведева	0/0
Направление документов документов и заседания в ЭГ		Алн Алена Медведева	0/0
Организация заседания 1		АИР АИР ... Алн Алн...	0/0
Организация заседания 2		Алн Алн... АИР АИР ...	0/0
Получение статуса ПИП	27.01.21 — 31.01.21	АИР АИР Резервный	0/0

Тех. поддержка / Новости

Этап 3. Дорожная карта ПИП

The screenshot shows the 'ПРИМЕР проекта' dashboard. The left sidebar contains navigation items: 'Мои задачи', 'Чужие задачи', 'Моя компания АИР', 'ПРИМЕР проекта', and 'Личные чаты'. The main area displays two columns of tasks. The 'Дорожная карта' (Roadmap) section on the left lists tasks with dates: 'Получение статуса ПИП' (21.12.20 - 28.12.20), 'Организация заседания 2' (15.12.20 - 20.12.20), 'Организация заседания 1' (10.12.20 - 15.12.20), 'Направление документов документов и заседания в ЭГ' (01.12.20 - 10.12.20), 'Проведение регламентных процедур' (16.11.20 - 01.12.20), and 'Обращение' (01.11.20 - 15.11.20). The 'Решение земельных вопросов' (Resolution of land issues) section on the right lists: 'Предоставление ЗУ' (1 Фев - 14 Фев), 'Регламентные процедуры по отработке Ходатайства' (20 Янв - 31 Янв), and 'Направление Ходатайства' (18 Янв - 19 Янв). A red arrow points from the 'Уведомления' (Notifications) tab in the top navigation bar to a chat window on the right. The chat window shows a message from 'YouGile' dated '3 Фев 16:40' with the text 'Дорожная карта утверждена' (Roadmap approved).

Все уведомления по Дорожной карте будут отображаться в чате, где возможно также оперативное обсуждение ключевых аспектов ДК

The chat window is titled 'Дорожная карта' and shows a message from 'YouGile' dated '3 Фев 16:40' with the text 'Дорожная карта утверждена' (Roadmap approved).

Этап 4. Мониторинг ПИП

AP AIР Резервный

Проект "ПРИМЕР проекта"

Дорожная карта Уведомления **Мониторинг**

Задачи списком Исполнитель Дедлайн

2021

+ Добавить задачу

1 квартал. Часть 1. **Отчет**

1 квартал. Часть 2. **Отчет**

2 квартал. Часть 1. **Отчет**

2 квартал. Часть 2. **Отчет**

3 квартал. Часть 1. **Отчет**

3 квартал. Часть 2. **Отчет**

4 квартал. Часть 1. **Отчет**

4 квартал. Часть 2. **Отчет**

Создать колонку...
Создать сводку
Создать зеркало

Моя компания AIР
ПРИМЕР проекта

Личные чаты

- + Создать групповой чат
- Яна Фурман
- Татьяна Пестова
- Павел Носков
- Ольга Пономарёва
- Наталья Обвинцева
- Зобов
- Галина Кольцова
- Алена Медведева
- vradchenko@investinperm....

Тех. поддержка / Новости

Доска с отчетами создана.

Перейдем во вкладку «Мониторинг»

За каждый квартал необходимо заполнить две части:

- 1 Часть – Отчет по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта
- 2 Часть – Справочная информация о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта

Также необходимо заполнить Годовой отчет по итогам года реализации проекта

Для того чтобы начать заполнять отчет необходимо нажать:

Отчет

Этап 4. Мониторинг ПИП

Квартальный отчет за 3 квартал 2021 год. Часть 1

Сохранить

Отправить на проверку

Скачать отчет

После нажатия на «Отчет» сразу же открывается окно для заполнения соответствующего отчета

ОТЧЕТ

по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта

(полное наименование инвестиционного проекта)						
	№ п/п	Основное мероприятие				Комментарий
		Планируемый результат реализации мероприятия	Фактический результат реализации мероприятия	Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	
☐	1	Получение статуса ПИП		28.12.2020	дд.мм.гггг	
☐	1.1	Обращение		15.11.2020	дд.мм.гггг	
☒	1.2	Направление документов документов и заседания в ЭГ		10.12.2020	дд.мм.гггг	
☐	1.3	Организация заседания 1		15.12.2020	дд.мм.гггг	
☐	1.4	Организация заседания 2		20.12.2020	дд.мм.гггг	
☐	1.5	Получение статуса ПИП		28.12.2020	дд.мм.гггг	
☒	1.6	Проведение регламентных процедур		01.12.2020	дд.мм.гггг	
☐	2	Решение земельных вопросов		14.02.2021	дд.мм.гггг	

Этап 4. Мониторинг ПИП

Требуется заполнение по следующим столбцам. После заполнения обязательно нажать на кнопку «сохранить»

Квартальный отчет за 3 квартал 2021 год. Часть 1

Сохранить

Отправить на проверку

Скачать отчет

ОТЧЕТ по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта

(полное наименование инвестиционного проекта)

№ п/п	Основное мероприятие		Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	Комментарий
	Планируемый результат реализации мероприятия	Фактический результат реализации мероприятия			
☐ 1	Получение статуса ПИП		28.12.2020	ДД.ММ.ГГГГ	
☐ 1.1	Обращение		15.11.2020	ДД.ММ.ГГГГ	
☒ 1.2	Направление документов документов и заседания в ЭГ		10.12.2020	ДД.ММ.ГГГГ	
☐ 1.3	Организация заседания 1		15.12.2020	ДД.ММ.ГГГГ	
☐ 1.4	Организация заседания 2		20.12.2020	ДД.ММ.ГГГГ	
☐ 1.5	Получение статуса ПИП		28.12.2020	ДД.ММ.ГГГГ	
☒ 1.6	Проведение регламентных процедур		01.12.2020	ДД.ММ.ГГГГ	
☐ 2	Решение земельных вопросов		14.02.2021	ДД.ММ.ГГГГ	

Этап 4. Мониторинг ПИП

Квартальный отчет за 3 квартал 2021 год. Часть 1

Сохранить

Отправить на проверку

Скачать отчет

После заполнения и сохранения необходимо нажать на кнопку «отправить на проверку». После чего отчет уйдет на проверку в АИР

ОТЧЕТ по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта

(полное наименование инвестиционного проекта)					
№ п/п	Основное мероприятие				Комментарий
	Планируемый результат реализации мероприятия	Фактический результат реализации мероприятия	Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	
☐ 1	Получение статуса ПИП		28.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.1	Обращение		15.11.2020	дд.мм.гггг	
☒ 1.2	Направление документов документов и заседания в ЭГ		10.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.3	Организация заседания 1		15.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.4	Организация заседания 2		20.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.5	Получение статуса ПИП		28.12.2020	дд.мм.гггг	
☒ 1.6	Проведение регламентных процедур		01.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 2	Решение земельных вопросов		14.02.2021	дд.мм.гггг	

Этап 4. Мониторинг ПИП

Чтобы выйти из отчета необходимо нажать на «крестик»

Квартальный отчет за 3 квартал 2021 год. Часть 1



Сохранить


Отправить на проверку

Скачать отчет


ОТЧЕТ по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта

(полное наименование инвестиционного проекта)					
№ п/п	Основное мероприятие				Комментарий
	Планируемый результат реализации мероприятия	Фактический результат реализации мероприятия	Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	
☐ 1	Получение статуса ПИП		28.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.1	Обращение		15.11.2020	дд.мм.гггг	
☒ 1.2	Направление документов документов и заседания в ЭГ		10.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.3	Организация заседания 1		15.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.4	Организация заседания 2		20.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 1.5	Получение статуса ПИП		28.12.2020	дд.мм.гггг	
☒ 1.6	Проведение регламентных процедур		01.12.2020	дд.мм.гггг	
☐ 2	Решение земельных вопросов		14.02.2021	дд.мм.гггг	

При отсутствии замечаний со стороны ГБУ ПК «АИР» статус отчета меняется на «принято»



При наличии замечаний приходит уведомление о смене статуса на «требуется доработка». В таком случае процедура повторяется



Этап 4. Мониторинг ПИП

The screenshot displays a project management application interface. At the top, a green banner reads "Этап 4. Мониторинг ПИП". The main header shows the project name "Проект 'ПРИМЕР проекта'" and a search bar. A notification banner at the top center states "Уведомления 1 новое" and "1 новое сообщение 1 квартал. Часть 1." with a timestamp of 9:53. Below this, a list of tasks for 2021 is shown, with the first task "1 квартал. Часть 1." highlighted in yellow and labeled "Требуется проверка". On the right, a "Чаты" (Chats) sidebar lists various reports, with the first item "1 квартал. Часть 1." also highlighted in yellow and labeled "Требуется про...".

Уведомления 1 новое

1 новое сообщение
1 квартал. Часть 1. 9:53

2021

Добавить задачу

1 квартал. Часть 1. Отчет

Требуется проверка

1 квартал. Часть 2. Отчет

2 квартал. Часть 1. Отчет

2 квартал. Часть 2. Отчет

3 квартал. Часть 1. Отчет

3 квартал. Часть 2. Отчет

4 квартал. Часть 1. Отчет

4 квартал. Часть 2. Отчет

Чаты

1 квартал. Часть 1. 9:53
Статус отчета изменился: Требуется про... 1

1 квартал. (за 3 дня) Вчера

1 квартал. (за 2 недели) Вчера

1 квартал. (за месяц) Вчера

2 квартал. (за 3 дня) Вчера

2 квартал. (за 2 недели) Вчера

2 квартал. (за месяц) Вчера

3 квартал. (за 3 дня) Вчера

3 квартал. (за 2 недели) Вчера

3 квартал. (за месяц) Вчера

4 квартал. (за 3 дня) Вчера

4 квартал. (за 2 недели) Вчера

4 квартал. (за месяц) Вчера

Год. (за 3 дня) Вчера

Год. (за 2 недели) Вчера

Год. (за месяц) Вчера

2 квартал. Часть 1. Вчера

1 квартал. Часть 2. Вчера

При смене статуса отчета обязательно всем участникам проекта приходит уведомление

!! Своевременно следите за уведомлениями с целью оперативного решения возникающих вопросов и завершения Мониторинга ПИП

Тех. поддержка / Новости

Этап 4. Мониторинг ПИП

AP

АИР Резервный

Мои задачи 6

Чужие задачи

Моя компания АИР

ПРИМЕР проекта

Личные чаты

Создать групповой чат

Яна Фурман

Татьяна Пестова

Павел Носков

Ольга Пономарёва

Наталья Обвинцева

Зобов

Галина Кольцова

Алена Медведева

vradchenko@investinperm....

Проект "ПРИМЕР проекта"

Дорожная карта

Уведомления

Задачи списком

Исполнитель

2021

Добавить задачу

1 квартал. Часть 1.

Отчет

Требуется проверка

1 квартал. Часть 2.

Отчет

2 квартал. Часть 1.

Отчет

2 квартал. Часть 2.

Отчет

3 квартал. Часть 1.

Отчет

3 квартал. Часть 2.

Отчет

4 квартал. Часть 1.

Отчет

4 квартал. Часть 2.

Отчет

Уведомления 1 новое

Не беспокоить

1 новое сообщение

1 квартал. Часть 1.

9:53

Создать колонку...

Создать сводку

Создать зеркало

Чаты

Поиск

Настройки списка

1 квартал. Часть 1.

9:53

Статус отчета изменился: Требуется про...

1 квартал. (за 3 дня)

Вчера

1 квартал. (за 2 недели)

Вчера

1 квартал. (за месяц)

Вчера

2 квартал. (за 3 дня)

Вчера

2 квартал. (за 2 недели)

Вчера

2 квартал. (за месяц)

Вчера

3 квартал. (за 3 дня)

Вчера

3 квартал. (за 2 недели)

Вчера

3 квартал. (за месяц)

Вчера

4 квартал. (за 3 дня)

Вчера

4 квартал. (за 2 недели)

Вчера

4 квартал. (за месяц)

Вчера

Год. (за 3 дня)

Вчера

Год. (за 2 недели)

Вчера

Год. (за месяц)

Вчера

2 квартал. Часть 1.

Вчера

1 квартал. Часть 2.

Вчера

Переходим к заполнению отчета за квартал Часть 2

Этап 4. Мониторинг ПИП

Аналогично Части 1 заполняем
допустимые для заполнения в данном
отчете строки. Нажимаем «сохранить» и
«отправить на проверку»

Квартальный отчет за 3 квартал 2022 год. Часть 2

Сохранить

Отправить на проверку

Скачать отчет

Справочная информация о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта

Наименование инициатора приоритетного инвестиционного проекта, ИНН, КПП	УНИИКМ (тест)
Наименование приоритетного инвестиционного проекта	Создание производства изделий медицинского назначения
Дата присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта	дд.мм.гггг
Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	2025-01-01

1. Показатели реализации инвестиционного проекта:

1.1. Сведения о соблюдении основных значений, заявленных в бизнес-плане, а также о подтверждении соответствия условиям присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта по годам реализации проекта:

№ п/п	Показатель	Планируемое значение на дату окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	Фактическое значение	Пояснение
1	2	3	4	5
1	Количество созданных новых рабочих мест, единиц	150		Показатель подтверждается формами федерального статистического наблюдения: форма N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" (значения графы 4 и графы 5 по сумме строк с 02 по 13); форма N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" за отчетный год (графа 2, сумма строк с 02 по 11 в части численности работников и графа 8 в части фонда начисленной заработной платы работников за отчетный месяц)
2	Среднесписочная численность работников организации, всего, в том числе работников, занятых на вновь созданных постоянных рабочих местах			Показатель подтверждается формой N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"
3	Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	2025		В случае отклонения даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края "О присвоении статуса

Этап 4. Мониторинг ПИП

AP

АИР Резервный

⚙

←

Проект "ПРИМЕР проекта" AM AP | Поиск по компании

2

Дорожная карта

Уведомления

Мониторинг

+

Задачи списком

Исполнитель

Дедлайн

Статус отчета

+

2021

+

Добавить задачу

1 квартал. Часть 1.

Отчет

Принято

1 квартал. Часть 2.

Отчет

Принято

2 квартал. Часть 1.

Отчет

2 квартал. Часть 2.

Отчет

3 квартал. Часть 1.

Отчет

3 квартал. Часть 2.

Отчет

4 квартал. Часть 1.

Отчет

4 квартал. Часть 2.

Отчет

Создать колонку...

Создать сводку

Создать зеркало

После полного согласования появляется статус «Принято»,
значит можно выгружать отчет и подписывать

1 квартал. Часть 1.

Отчет

Принято

1 квартал. Часть 2.

Отчет

Принято

Тех. поддержка / Новости

Этап 4. Мониторинг ПИП

AP АИР Резервный

Мои задачи

Чужие задачи

Моя компания
АИР

ПРИМЕР проекта

Личные чаты

Создать групповой чат

Яна Фурман

Татьяна Пестова

Павел Носков

Ольга Пономарёва

Наталья Обвинцева

Зобов

Галина Кольцова

Алена Медведева

vrachchenko@investinperm....

Проект "ПРИМЕР проекта"

Поиск по компании

Дорожная карта

Уведомления

Мониторинг

Задачи списком

Исполнитель

Дедлайн

Статус отчета

2021

Добавить задачу

1 квартал. Часть 1.

Отчет

Принято

1 квартал. Часть 2.

Отчет

Принято

2 квартал. Часть 1.

Отчет

2 квартал. Часть 2.

Отчет

3 квартал. Часть 1.

Отчет

3 квартал. Часть 2.

Отчет

4 квартал. Часть 1.

Отчет

4 квартал. Часть 2.

Отчет

Создать колонку...

Создать сводку

Создать зеркало

Для того чтобы выгрузить отчеты, необходимо вернуться в «окна Отчетов»

1 квартал. Часть 1.

Отчет

Принято

1 квартал. Часть 2.

Отчет

Принято

Тех. поддержка / Новости

Этап 4. Мониторинг ПИП

Квартальный отчет за 1 квартал 2021 год. Часть 1

Сохранить

Принято

Нажимаем на «Скачать отчет»

Скачать отчет

ОТЧЕТ

по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта

ПРИМЕР проекта

(полное наименование инвестиционного проекта)

№ п/п	Основное мероприятие				Комментарий
	Планируемый результат реализации мероприятия	Фактический результат реализации мероприятия	Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	
1	Получение статуса ПИП		28.12.2020	25.12.2020 	Выполнено
1.1	Обращение		15.11.2020	15.11.2020 	Выполнено
1.2	Проведение регламентных процедур		01.12.2020	01.12.2020 	Выполнено
1.3	Направление документов документов и заседания в ЭГ		10.12.2020	09.12.2020 	Выполнено
1.4	Организация заседания 1	Протокол ЭГ	15.12.2020	15.12.2020 	Выполнено
1.5	Организация заседания 2		20.12.2020	20.12.2020 	Выполнено
1.6	Получение статуса ПИП	Протокол Совета	28.12.2020	25.12.2020 	Выполнено
2	Решение земельных вопросов		14.02.2021	дд.мм.гггг 	
2.1	Направление Ходатайства		19.01.2021	15.01.2021 	Ходатайство подано
2.2	Регламентные процедуры по отработке Ходатайства	Ходатайство	31.01.2021	дд.мм.гггг 	Задерживается
2.3	Предоставление ЗУ	Договор аренды	14.02.2021	дд.мм.гггг 	Договор не подписан

Этап 4. Мониторинг ПИП

Скачивается pdf-файл
«Квартальный отчет за N квартал 2021
год. Часть 1»

ОТЧЕТ

по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта

ПРИМЕР проекта					
№ п/п	Основное мероприятие				Комментарий
	Планируемый результат реализации мероприятия	Фактический результат реализации мероприятия	Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	
1	Получение статуса ПИП		28.12.2020	25.12.2020	Выполнено
1.1	Обращение		15.11.2020	15.11.2020	Выполнено
1.2	Направление документов документов и заседания в ЭГ		10.12.2020	09.12.2020	Выполнено
1.3	Организация заседания 1	Протокол ЭГ	15.12.2020	15.12.2020	Выполнено
1.4	Организация заседания 2		20.12.2020	20.12.2020	Выполнено
1.5	Получение статуса ПИП	Протокол Совета	28.12.2020	25.12.2020	Выполнено
1.6	Проведение регламентных процедур		01.12.2020	01.12.2020	Выполнено
2	Решение земельных вопросов		14.02.2021	-	
2.1	Направление Ходатайства		19.01.2021	15.01.2021	Ходатайство подано
2.2	Регламентные процедуры по отработке Ходатайства	Ходатайство	31.01.2021	29.03.2021	Задерживается
2.3	Предоставление ЗУ	Договор аренды	14.02.2021	29.03.2021	Договор не подписан
3	Проектирование		27.05.2021	-	
3.1	выбор подрядчика		27.05.2021	-	
3.2	заключение договора		26.05.2021	-	
4	СМР		19.05.2021	-	
4.1	работы ниже 0.0		11.05.2021	-	
4.2	работы выше 0.0		19.05.2021	-	
5	внесение изменений в ПСД		27.05.2021	-	
5.1	1...		27.05.2021	-	

Проверяем корректность информации

Подписываем и ставим печать

Инициатор инвестиционного проекта _____ / _____ (ФИО)
М.П.

"30" апреля 2021 г.

Данный файл необходимо распечатать,
поставить подпись и печать, прикрепить скан
документа в YouGile в «чат задачи» и направить
в ГБУ ПК «АИР»

Этап 4. Мониторинг ПИП

Аналогичным образом поступаем с отчетом по справочной информации

Нажимаем на «Скачать отчет»

Квартальный отчет за 1 квартал 2021 год. Часть 2

Сохранить

Принято

Скачать отчет

Справочная информация о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта

Наименование инициатора приоритетного инвестиционного проекта, ИНН, КПП	
Наименование приоритетного инвестиционного проекта	ПРИМЕР проекта
Дата присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта	ДД.ММ.ГГГГ
Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	ДД.ММ.ГГГГ

1. Показатели реализации инвестиционного проекта:

1.1. Сведения о соблюдении основных значений, заявленных в бизнес-плане, а также о подтверждении соответствия условиям присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта по годам реализации проекта:

№ п/п	Показатель	Планируемое значение на дату окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	Фактическое значение	Пояснение
1	2	3	4	5
1	Количество созданных новых рабочих мест, единиц			Показатель подтверждается формами федерального статистического наблюдения: форма N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" (значения графы 4 и графы 5 по сумме строк с 02 по 13); форма N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" за отчетный год (графа 2, сумма строк с 02 по 11 в части численности работников и графа 8 в части фонда начисленной заработной платы работников за отчетный месяц)
2	Среднесписочная численность работников организации, всего, в том числе работников, занятых на вновь созданных постоянных рабочих местах			Показатель подтверждается формой N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"
3	Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	В случае отклонения даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края "О присвоении статуса "приоритетный инвестиционный проект" от планируемой даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта указать причины
4	Объем вложенных инвестиций нарастающим			Прилагаются официальные документы на усмотрение инициатора

Этап 4. Мониторинг ПИП

Скачивается pdf-файл
«Квартальный отчет за N квартал 2021 год.
Часть 2»

Справочная информация о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта

Наименование инициатора приоритетного инвестиционного проекта, ИНН, КПП	
Наименование приоритетного инвестиционного проекта	ПРИМЕР проекта
Дата присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта	-
Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	-

1. Показатели реализации инвестиционного проекта:

1.1. Сведения о соблюдении основных значений, заявленных в бизнес-плане, а также о подтверждении соответствия условиям присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта по годам реализации проекта:

+				
N п/п	Показатель	Планируемое значение на дату окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	Фактическое значение	Пояснение
1	2	3	4	5
1	Количество созданных новых рабочих мест, единиц			Показатель подтверждается формами федерального статистического наблюдения: форма N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" (значения графы 4 и графы 5 по сумме строк с 02 по 13); форма N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" за отчетный год (графа 2, сумма строк с 02 по 11 в части численности работников и графа 8 в части фонда начисленной заработной платы работников за отчетный месяц)
2	Среднесписочная численность работников организации, всего, в том числе работников, занятых на вновь созданных постоянных рабочих местах			Показатель подтверждается формой N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"
3	Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта	-	-	В случае отклонения даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края "О присвоении статуса "приоритетный инвестиционный проект" от планируемой даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта указать причины

4	Объем вложенных инвестиций нарастающим итогом, тыс.			Прилагаются официальные документы на усмотрение инициатора инвестиционного проекта, подтверждающие
---	---	--	--	--

Этап 4. Мониторинг ПИП

				статуса "приоритетный инвестиционный проект" от планируемой даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта указать причины
--	--	--	--	---

Проверяем корректность информации

4	Объем вложенных инвестиций нарастающим итогом, тыс. руб.			Прилагаются официальные документы на усмотрение инициатора инвестиционного проекта, подтверждающие объем и направления затрат по приоритетному инвестиционному проекту
---	--	--	--	--

2. Сведения о полученной государственной поддержке приоритетного инвестиционного проекта в виде предоставления земельного участка на льготной основе¹:

N строки	Наименование показателя	Значение	Примечание
1	Год предоставления земельного участка	(год)	~ участок предоставлен
2	Используется ли земельный участок в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, да/нет	(да/нет)	В случае если земельный участок используется в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, прикладываются подтверждающие официальные документы на усмотрение инициатора инвестиционного проекта. В случае если земельный участок не используется в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, указываются причины неиспользования

Подписываем и ставим печать

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон

«____» _____ 20____ г.

Данный файл необходимо распечатать, поставить подпись и печать и прикрепить скан документа в YouGile

Этап 4. Мониторинг ПИП

AP АИР Резервный

Проект "ПРИМЕР проекта" | Поиск по компании

Дорожная карта | Уведомления | Мониторинг

Задачи списком | Исполнитель | Дедлайн | Статус отчета

2021

- Добавить задачу
- 1 квартал. Часть 1. [Отчет](#) [Принято](#)
- 1 квартал. Часть 2. [Отчет](#) [Принято](#)
- 2 квартал. Часть 1. [Отчет](#)
- 2 квартал. Часть 2. [Отчет](#)
- 3 квартал. Часть 1. [Отчет](#)
- 3 квартал. Часть 2. [Отчет](#)
- 4 квартал. Часть 1. [Отчет](#)
- 4 квартал. Часть 2. [Отчет](#)

Создать колонку...
Создать сводку
Создать зеркало

Подписанный документ необходимо вложить в соответствующий чат задачи

Для этого нажимаем на «1 квартал. Часть 1» / «1 квартал. Часть 2»

Выбираем «Чат задачи», где отображаются все уведомления и сообщения, касающихся отчета

Нажимаем на «скрепку» и добавляем нужный файл, который автоматически появляется в чате задачи

К списку всех чатов

1 квартал. Часть 1. [Чат задачи](#) [Задача](#) [Описание](#) [Подзадачи](#)

YouGile 3 Фев 18:44
Статус отчета изменился: Принято

YouGile 3 Фев 18:44
Статус отчета изменился: Требуется заполнение

YouGile 3 Фев 18:44
Статус отчета изменился: Требуется проверка

YouGile 3 Фев 18:44
Статус отчета изменился: Требуется заполнение

YouGile 4 Фев 09:53
Статус отчета изменился: Требуется проверка

YouGile 4 Фев 10:35
Статус отчета изменился: Принято

АИР Резервный 4 Фев 12:23
[Квартальный отчет за 1 квартал 2021 год. Часть 2 \(2\).docx](#)

Напишите сообщение в чат

Тех. поддержка / Новости

Этап 4. Мониторинг ПИП

AP

АИР Резервный

⚙

←

Проект "ПРИМЕР проекта" ▾

🔔

AM AP +

🔍 Поиск по компании

📄

Дорожная карта

📧

Уведомления

📊

Мониторинг

+

📋

Мои задачи

6

📋

Чужие задачи

📁

Моя компания

АИР

📁

ПРИМЕР проекта

▼

Личные чаты

+ Создать групповой чат

○ Яна Фурман

● Татьяна Пестова

○ Павел Носков

○ Ольга Пономарёва

○ Наталья Обвинцева

○ Зобов

○ Галина Кольцова

○ Алена Медведева

○ vradchenko@investinperm....

📅

Задачи списком

👤

Исполнитель ▾

📅

Дедлайн ▾

📄

Статус отчета ▾

+

2021

+

Добавить задачу

✓ 1 квартал. Часть 1.

Отчет

Принято

✓ 1 квартал. Часть 2.

Отчет

Принято

🕒 2 квартал. Часть 1.

Отчет

🕒 2 квартал. Часть 2.

Отчет

🕒 3 квартал. Часть 1.

Отчет

🕒 3 квартал. Часть 2.

Отчет

🕒 4 квартал. Часть 1.

Отчет

🕒 4 квартал. Часть 2.

Отчет

+

Создать колонку...

📄

Создать сводку

📄

Создать зеркало

Далее аналогично для следующих отчетных периодов
необходимо заполнять данные отчеты в YouGile

?

Тех. поддержка / Новости



В случае возникновения необходимости
в каких-либо пояснениях или комментариях,
пожалуйста, свяжитесь с нами по
телефону/почте:

Якубина Ольга,
oiakubina@air.permkrai.ru
+7 342-259-23-45, +7 (982)4701755

Успехов!